

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 1

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 1.**


W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWDYWANY TERMIN WYKONANIA	
	ODCINEK 45	ODCINEK 47
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	07.07 - 17.07	13.07 - 04.08
MONTAŻ I SPAWANIE	19.07 - 29.07	26.07 - 04.08
MUFOWANIE	21.07 - 31.07	28.07 - 06.08
ZASYPKA	30.07 - 16.08	03.08 - 17.08
ODTWARZANIE TERENU	17.08 - 01.09	18.08 - 02.09

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 2

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 2.**

W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWDYWANY TERMIN WYKONANIA	
	ODCINEK 45	ODCINEK 47
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	07.07 - 17.07	13.07 - 04.08
MONTAŻ I SPAWANIE	19.07 - 29.07	26.07 - 04.08
MUFOWANIE	21.07 - 31.07	28.07 - 06.08
ZASYPKA	30.07 - 16.08	03.08 - 17.08
ODTWARZANIE TERENU	17.08 - 01.09	18.08 - 02.09

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 3

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 3.**


W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWDYWANY TERMIN WYKONANIA	
	ODCINEK 48	ODCINEK 50
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	08.07 - 15.07	05.07 - 17.07
MONTAŻ I SPAWANIE	15.07 - 21.07	14.07 - 21.07
MUFOWANIE	22.07 - 27.07	26.07 - 31.07
ZASYPKA	02.08 - 18.08	05.08 - 18.08
ODTWARZANIE TERENU	19.08 - 03.09	19.08 - 03.09

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 4

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 4.**


W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWDYWANY TERMIN WYKONANIA		
	ODCINEK 48	ODCINEK 49	ODCINEK 50
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	08.07 - 15.07	09.07 - 17.07	05.07 - 17.07
MONTAŻ I SPAWANIE	15.07 - 21.07	20.07 - 27.07	14.07 - 21.07
MUFOWANIE	22.07 - 27.07	23.07 - 29.07	26.07 - 31.07
ZASYPKA	02.08 - 18.08	28.07 - 19.08	05.08 - 18.08
ODTWARZANIE TERENU	19.08 - 03.09	20.08 - 04.09	19.08 - 03.09

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 5

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 5.**


W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWDYWANY TERMIN WYKONANIA		
	ODCINEK 48	ODCINEK 49	ODCINEK 50
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	08.07 - 15.07	09.07 - 17.07	05.07 - 17.07
MONTAŻ I SPAWANIE	15.07 - 21.07	20.07 - 27.07	14.07 - 21.07
MUFOWANIE	22.07 - 27.07	23.07 - 29.07	26.07 - 31.07
ZASYPKA	02.08 - 18.08	28.07 - 19.08	05.08 - 18.08
ODTWARZANIE TERENU	19.08 - 03.09	20.08 - 04.09	19.08 - 03.09

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 6

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 6.**


W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWDYWANY TERMIN WYKONANIA			
	ODCINEK 46	ODCINEK 49	ODCINEK 50	ODCINEK 51
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	28.06 - 05.07	09.07 - 17.07	05.07 - 17.07	12.07 - 22.07
MONTAŻ I SPAWANIE	05.07 - 09.07	20.07 - 27.07	14.07 - 21.07	22.07 - 29.07
MUFOWANIE	12.07 - 16.07	23.07 - 29.07	26.07 - 31.07	29.07 - 04.08
ZASYPKA	23.07 - 31.07	28.07 - 19.08	05.08 - 18.08	09.08 - 16.08
ODTWARZANIE TERENU	02.08 - 17.08	20.08 - 04.09	19.08 - 03.09	17.08 - 01.09

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 7

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 7.**

W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA	
	ODCINEK 46	ODCINEK 51
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	28.06 - 05.07	12.07 - 22.07
MONTAŻ I SPAWANIE	05.07 - 09.07	22.07 - 29.07
MUFOWANIE	12.07 - 16.07	29.07 - 04.08
ZASYPKA	23.07 - 31.07	09.08 - 16.08
ODTWARZANIE TERENU	02.08 - 17.08	17.08 - 01.09

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 8

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 8.**

W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWDYWANY TERMIN WYKONANIA			
	ODCINEK 37	ODCINEK 43	ODCINEK 44	ODCINEK 51
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	26.07 - 31.07	26.07 - 31.07	30.07 - 10.08	12.07 - 22.07
MONTAŻ I SPAWANIE	02.08 - 06.08	02.08 - 06.08	09.08 - 17.08	22.07 - 29.07
MUFOWANIE	09.08 - 13.08	09.08 - 13.08	18.08 - 26.08	29.07 - 04.08
ZASYPKA	16.08 - 25.08	16.08 - 26.08	23.08 - 30.08	09.08 - 16.08
ODTWARZANIE TERENU	26.08 - 10.09	27.08 - 11.09	31.08 - 15.08	17.08 - 01.09

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 9

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 9.**


W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA	
	ODCINEK 41	ODCINEK 44
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	01.07 - 09.07	30.07 - 10.08
MONTAŻ I SPAWANIE	08.07 - 12.07	09.08 - 17.08
MUFOWANIE	19.07 - 22.07	18.08 - 26.08
ZASYPKA	02.08 - 13.08	23.08 - 30.08
ODTWARZANIE TERENU	14.08 - 30.08	31.08 - 15.09

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 10

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 10.**


W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA		
	ODCINEK 39	ODCINEK 41	ODCINEK 42
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	02.08 - 06.08	01.07 - 09.07	01.07 - 07.07
MONTAŻ I SPAWANIE	06.08 - 12.08	08.07 - 12.07	05.07 - 10.07
MUFOWANIE	11.08 - 16.08	19.07 - 22.07	12.07 - 17.07
ZASYPKA	17.08 - 30.08	02.08 - 13.08	19.07 - 31.07
ODTWARZANIE TERENU	31.08 - 15.09	14.08 - 30.08	02.08 - 17.08

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 11

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 11.**


W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWDYWANY TERMIN WYKONANIA		
	ODCINEK 39	ODCINEK 41	ODCINEK 42
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	02.08 - 06.08	01.07 - 09.07	01.07 - 07.07
MONTAŻ I SPAWANIE	06.08 - 12.08	08.07 - 12.07	05.07 - 10.07
MUFOWANIE	11.08 - 16.08	19.07 - 22.07	12.07 - 17.07
ZASYPKA	17.08 - 30.08	02.08 - 13.08	19.07 - 31.07
ODTWARZANIE TERENU	31.08 - 15.09	14.08 - 30.08	02.08 - 17.08

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 12

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 12.**


W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWDYWANY TERMIN WYKONANIA	
	ODCINEK 40	ODCINEK 44
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	30.07 - 16.08	30.07 - 10.08
MONTAŻ I SPAWANIE	09.08 - 16.08	09.08 - 17.08
MUFOWANIE	12.08 - 18.08	18.08 - 26.08
ZASYPKA	19.08 - 01.09	23.08 - 30.08
ODTWARZANIE TERENU	02.09 - 17.09	31.08 - 15.09

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 13

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 13.**


W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA	
	ODCINEK 40	ODCINEK 44
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	30.07 - 16.08	30.07 - 10.08
MONTAŻ I SPAWANIE	09.08 - 16.08	09.08 - 17.08
MUFOWANIE	12.08 - 18.08	18.08 - 26.08
ZASYPKA	19.08 - 01.09	23.08 - 30.08
ODTWARZANIE TERENU	02.09 - 17.09	31.08 - 15.09

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 14

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 14.**


W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA		
	ODCINEK 38	ODCINEK 43	ODCINEK 44
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	16.06 - 19.06	26.07 - 31.07	30.07 - 10.08
MONTAŻ I SPAWANIE	18.06 - 21.06	02.08 - 06.08	09.08 - 17.08
MUFOWANIE	21.06 - 23.06	09.08 - 13.08	18.08 - 26.08
ZASYPKA	26.07 - 03.08	16.08 - 26.08	23.08 - 30.08
ODTWARZANIE TERENU	30.06 - 15.07	27.08 - 11.09	31.08 - 15.09

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 15

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 15.**


W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWDYWANY TERMIN WYKONANIA		
	ODCINEK 38	ODCINEK 43	ODCINEK 44
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	16.06 - 19.06	26.07 - 31.07	30.07 - 10.08
MONTAŻ I SPAWANIE	18.06 - 21.06	02.08 - 06.08	09.08 - 17.08
MUFOWANIE	21.06 - 23.06	09.08 - 13.08	18.08 - 26.08
ZASYPKA	26.07 - 03.08	16.08 - 26.08	23.08 - 30.08
ODTWARZANIE TERENU	30.06 - 15.07	27.08 - 11.09	31.08 - 15.09

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 16

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 16.**


W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA	
	ODCINEK 52	ODCINEK 54
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	31.05 - 07.06	08.07 - 30.07
MONTAŻ I SPAWANIE	08.06 - 12.06	04.08 - 13.08
MUFOWANIE	09.06 - 14.06	06.08 - 16.08
ZASYPKA	11.06 - 22.06	16.08 - 26.08
ODTWARZANIE TERENU	23.06 - 08.07	27.08 - 11.09

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 17

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 17.**


W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA	
	ODCINEK 52	ODCINEK 54
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	31.05 - 07.06	08.07 - 30.07
MONTAŻ I SPAWANIE	08.06 - 12.06	04.08 - 13.08
MUFOWANIE	09.06 - 14.06	06.08 - 16.08
ZASYPKA	11.06 - 22.06	16.08 - 26.08
ODTWARZANIE TERENU	23.06 - 08.07	27.08 - 11.09

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 18

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 18.**


W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA			
	ODCINEK 53	ODCINEK 54	ODCINEK 55	ODCINEK 56
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	23.08 - 31.08	08.07 - 30.07	02.08 - 14.08	10.08 - 20.08
MONTAŻ I SPAWANIE	26.08 - 31.08	04.08 - 13.08	05.08 - 13.08	16.08 - 23.08
MUFOWANIE	27.08 - 01.09	06.08 - 16.08	10.08 - 18.08	17.08 - 23.08
ZASYPKA	30.08 - 14.09	16.08 - 26.08	16.08 - 07.09	20.08 - 06.09
ODTWARZANIE TERENU	15.09 - 30.09	27.08 - 11.09	08.09 - 23.09	07.09 - 22.09

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 19

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 19.**


W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWDYMYWANY TERMIN WYKONANIA		
	ODCINEK 55	ODCINEK 56	ODCINEK 57
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	02.08 - 14.08	10.08 - 20.08	02.08 - 11.08
MONTAŻ I SPAWANIE	05.08 - 13.08	16.08 - 23.08	06.08 - 13.08
MUFOWANIE	10.08 - 18.08	17.08 - 23.08	10.08 - 16.08
ZASYPKA	16.08 - 07.09	20.08 - 06.09	12.08 - 28.08
ODTWARZANIE TERENU	08.09 - 23.09	07.09 - 22.09	30.08 - 14.09

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 20

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 20.**


W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWDYWANY TERMIN WYKONANIA				
	ODCINEK 53	ODCINEK 54	ODCINEK 55	ODCINEK 56	ODCINEK 57
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	23.08 - 31.08	08.07 - 30.07	02.08 - 14.08	10.08 - 20.08	02.08 - 11.08
MONTAŻ I SPAWANIE	26.08 - 31.08	04.08 - 13.08	05.08 - 13.08	16.08 - 23.08	06.08 - 13.08
MUFOWANIE	27.08 - 01.09	06.08 - 16.08	10.08 - 18.08	17.08 - 23.08	10.08 - 16.08
ZASYPKA	30.08 - 14.09	16.08 - 26.08	16.08 - 07.09	20.08 - 06.09	12.08 - 28.08
ODTWARZANIE TERENU	15.09 - 30.09	27.08 - 11.09	08.09 - 23.09	07.09 - 22.09	30.08 - 14.09

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU NA OS. OŚWIECENIA 21

(19.07.2021 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie uprzejmie informuje, że od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia **prowadzone są prace związane z II etapem realizacji sieci wysokiego parametru. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy harmonogram oraz mapę wykonywanych prac przy budynku nr 21.**


W czasie wykonywania pracy zostaną wyłączone z użytkowania parkingi oraz drogi komunikacyjne.

ZAKRES PRAC	PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA			
	ODCINEK 45	ODCINEK 47	ODCINEK 55	ODCINEK 57
PRZYGOTOWANIE WYKOPU	07.07 - 17.07	13.07 - 04.08	02.08 - 14.08	02.08 - 11.08
MONTAŻ I SPAWANIE	19.07 - 29.07	26.07 - 04.08	05.08 - 13.08	06.08 - 13.08
MUFOWANIE	21.07 - 31.07	28.07 - 06.08	10.08 - 18.08	10.08 - 16.08
ZASYPKA	30.07 - 16.08	03.08 - 17.08	16.08 - 07.09	12.08 - 28.08
ODTWARZANIE TERENU	17.08 - 01.09	18.08 - 02.09	08.09 - 23.09	30.08 - 14.09

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi lub warunkami terenowymi zastanymi podczas realizacji robót.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.



Mapa w pełnym rozmiarze, harmonogram oraz szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.oswiecenia.pl